# Status Report #1 Projeto JC Online

Este relatório marca o primeiro ponto de checagem formal do projeto de reformulação do portal de notícias JC Online, direcionado à equipe acadêmica e aos stakeholders do cliente, visando assegurar alinhamento e transparência.

**Disciplina:** Projeto 2 **Data:** 11.10.2025

Nome da Equipe: Equipe 2

deixar cargo de ministro



# O Desafio: Modernizando a Experiência do Usuário Após definirmos nossa Persona, chegamos às dores sentidas por ela, ao utilizar o portal do JC Online:

# Layout Desatualizado

Estrutura visual que não reflete as tendências atuais, pouca entrega de notícias em cada tela.

# Navegação Complexa

Dificuldade do usuário em encontrar e interagir com o conteúdo relevante, resultando em altas taxas de abandono.

# Baixo Engajamento


Falta de funcionalidades interativas que transformam o leitor passivo em participante ativo da comunidade JC Online.

# Mercado e Posição Estratégica

AanálisecompetitivaeaavaliaçãointernapormeiodaMatrizSWOTguiaramodirecionamento do nosso projeto.

# Benchmarking

- Análise de portais líderes (Estadão, Folha, Publico PT).
- Prioridade em hierarquia visual clara.
- Design com foco obrigatório em Mobile-First.
- Personalizações



Oportunidade: Engajar Fidelizar o público expande nosso alcance e relevância.

Fraqueza: Tecnologia Interfacee tecnologia obsoletas limitam a experiência do usuário.



Força: Credibilidade
Acredibilidadedamarca JC
impulsiona a confiança do
mercado.

Ameaça: Concorrência Concorrentesnativoságeis desafiam nossa posição no mercado.

# Da Ideia à Solução: O Processo de Ideação

Utilizamostécnicasestruturadasparagarantirqueassoluçõespropostasfosseminovadorase, aomesmotempo, tecnicamente viáveis e de alto impacto.

# Brainstorming, Scamper etc.

Geração de um amplo leque de ideias para inovações no portal.

# Priorização

Foco em soluções que combinam alto impacto no usuário com viabilidade técnica.


# Soluções Priorizadas

Layout limpo, login social, sistema de interação e newsletter diária.

# Proposta de Solução: A Nova Experiência JC Online

Oredesignpropõeumportalcentradonoleitor, transformando oconsumo de notícia se muma experiência interativa e personalizada.





Visualclean, hierarquia otimizada para leitura rápida e destaque editorial eficiente.

# Personalização de Feed

Áreadeperfilquepermiteaoleitor (assinante) moldar o conteúdo que mais lhe interessa.

# Sistema de Engajamento

Inclusão deferramentas sociais (curtidas e comentários) para fomentar a comunidade.

## Newsletter Inteligente

Automatização do envio das principais manchetes do dia, retendo e direcionando tráfego.

# Estruturando a Navegação

# Protótipos e desenvolvimento

Afasedewireframesfoicrucialparavalidaraarquiteturadainformação e a usabilidade antes de prosseguir para o design de alta fidelidade e desenvolvimento.





- Ferramenta Utilizada: Figma.
- **Foco:** Reorganização do layout, simplificação de menus, validação da nova área de login/perfil, criação de área Newslatter.

# Como Estamos Trabalhando: Metodologia e Ferramentas

Adotamos uma abordagem ágil e ferramentas de ponta para otimizar o fluxo de trabalho e garantir entregas incrementais.



### Ciclo Incremental

Metodologiacom**sprints quinzenais** para feedback contínuo e adaptação rápida.



### Gestão de Tarefas

Utilizaçãodo**Trello**para controle visual do backlog, atividades e responsabilidades.



### Documentação Centralizada

Colaboração e repositório de documentos via Google Drive e Google Sites.



### Desenvolvimento de Códigos

EscolhadoFramework**Django**(Python) pela robustez e escalabilidade.

# Acompanhamento do Projeto: Cronograma

# Planejado vs. Realizado

Entregável	Planejado	Realizado	Status	Percentual de Desenvolvimento
lmersão e Levantamento	22/08	20/09	Concluído	100%
Protótipos Iniciais (Wireframes)	20/09	04/10	Concluído Em	100%
Início do Dev. Django	05/10	20/11	Progresso Em	45%
Redesign do Site  Newsletter Funcional	27/09 27/09	18/10 15/11	Progresso Em	70%
Personalização de Feed Funcional	27/09	15/11	Progresso Em  Progresso Em	15%
Login e Cadastro de Usuário	27/09	15/11	Progresso	10%
			1109.0333	
				90%

Trello

O projeto está ligeiramente adiantado na parte de codificação, o cronograma geral será executado dentro do esperado.

# Rumo à Próxima Fase e Encerramento



### **Pontos Fortes**

Excelente comunicação interna e externa da equipe, e organização de tarefas bem estabelecida.

## A Melhorar

Écrucial alocar mais tempo nas próximas semanas para os testes de usabilidade e interface (UI/UX).

## Próximos Passos

Finalizar odesenvolvimento do back-end e iniciar a validação das funcionalidades com o cliente.

# Conclusão: Projeto em Trajetória Positiva

O projeto avança com sucesso, mantendo a qualidade das entregas e o cronograma inicial. A próxima fase será focada em testes e refinamento do produto final.



Em resumo: o projeto segue firme, entregando resultados e mantendo nossa visão de futuro. Estamos construindo, juntos, não apenas um portal, mas uma nova forma de conexão com o leitor.

Porque o JC Online nasceu para contar a história de Pernambuco, a Terra dos Altos Coqueiros 4 e hoje se reinventa para que essa história continue a inspirar, também no digital: moderna, interativa e, assim como nosso Estado, imortal.